

Утверждён приказом МБОУ «Кривошеинская СОШ
им.Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко»
от 10.02.2023 г. № 47/01-09

Директор школы _____ Т.А.Зуева

Приложение 1

**Актуализированный план мероприятий («дорожная карта»)
по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (в 6 -х, 10-х классах
(обязательно), 7-х, 8-х, 9-х классах (рекомендуемое введение обновленного ФГОС)
и федеральных основных общеобразовательных программ в 1-11 классах
в МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко» на 2023 - 2025 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
1.1	Организация участия рабочей группы, педагогических работников ОО в региональных семинарах-совещаниях по организации перехода на обновленные ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов и ФООП в 1-11 классах и реализации ФООП в 1-11 классах	Ежемесячно (февраль – декабрь 2023 года)	Заместители директора по УВР	Участие в семинарах - совещаниях
1.2	Проведение самообследования готовности к введению обновленных ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов и ФООП в 1-11 классах и введение ФООП	Февраль -апрель 2023 года	Члены рабочей группы	Самообследование готовности к реализации обновлённых ФГОС и ФООП
1.3	Организация участия педагогических работников в мероприятиях, направленных на повышение компетентности педагогических работников образовательной организации	2023-2025 годы	Иванова О.В., зам.директора по УВР	Прохождение программ КПК

1.4	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	I квартал 2023 года	Заместители директора по УВР	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП, проведение комплекса мероприятий по приведению ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС и ФООП
1.5	Комплектование образовательных организаций УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС и ФООП в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023 года, далее – ежегодно (по мере необходимости)	Половкова Г.В. Члены рабочей группы	Наличие утвержденного списка учебников для реализации обновленных ФГОС и ФООП. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.6	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	Ежегодно (по мере необходимости)	Заместители директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР.
1.7	Реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих реализацию ООП в рамках обновленных ФГОС и ФООП	Ежегодно в течение 2023-2025 годов	Заместители директора по УВР	Договоры о сетевом взаимодействии
1.8	Приведение в соответствие с ФГОС и ФООП основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	До 01.09.2023 года	УО ОО	Обновленные ООП НОО, ООО, СОО

1.9	Участие педагогического сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2023 года	Администрация и педагогические работники	Участие
2. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
2.1	Разработка нормативно-правовых документов, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов и ФООП в 1-11 классах	Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости)	Заместители директора по УВР	Нормативно-правовые документы, обеспечивающих введение обновленных ФГОС и ФООП
2.2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию обновленных ФГОС и ФООП	Ежегодно в течение 2023-2025 годов	Члены рабочей группы	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию обновленных ФГОС и ФООП
2.3	Внесение изменений и дополнений в программу развития образовательной организации	До 01 сентября 2023 года	Зуева Т.А., директор	Приказ о внесении изменений в программу развития
2.4	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01 сентября 2023 года	Зуева Т.А., директор	Приказ о внесении изменений в Устав
2.5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов и ФООП в 1-11 классах	До 01 сентября 2023 года	Зуева Т.А., директор	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов и введения ФООП в 1-11 классах
2.6	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС и ФООП должностных инструкций работников образовательной организации	До 01 сентября 2023 года	Зуева Т.А., директор	Должностные инструкции
2.7	Приведение в соответствие обновленным ФГОС и ФООП основных образовательных программ НОО, ООО,	До 01 сентября 2023 года	Члены рабочей группы	Основная образовательная программа, АООП (при необходимости) Приказы об утверждении ООП, АООП

	СОО для классов, переходящих/перешедших на обновленные ФГОС 2021-2023 годов			
2.8	Приведение в соответствие ФООП основной образовательной программы СОО для классов, продолжающих обучение по ФГОС 2012 года	До 01 сентября 2023 года	Члены рабочей группы	Основная образовательная программа, АООП (при необходимости) Приказы об утверждении ООП, АООП
2.9	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с обновленными ФГОС и федеральной основной общеобразовательной программой	До 01 сентября 2023 года	Члены рабочей группы	Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП
3. Методическое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
3.1	Актуализация плана методической работы, обеспечивающей введение и реализацию обновленных ФГОС и ФООП	До 01 февраля 2023 года	Иванова О.В., зам.директора по УВР Зязина О.А., зам. директора по УВР	Актуализированный план методической работы. Приказ об утверждении актуализированного плана методической работы Планы работы ШМО
3.2	Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников образовательной организации по обновленным ФГОС и ФООП	2023-2025 годы	Иванова О.В., зам.директора по УВР	План повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
3.4	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП	Постоянно (в течение 2023 – 2025 годов)	ППС служба	План работы по психолого-педагогическому сопровождению
3.6	Формирование плана ВШК в условиях	До 01 сентября	Заместители	План ВШК на учебный год

	реализации обновленных ФГОС и ФООП	2023 года	директора по УВР	
3.7	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации обновленных ФГОС и ФООП	До 01 сентября 2023 года	Заместители директора по УВР	Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
4.1	Анализ кадрового обеспечения введения обновленных ФГОС и ФООП	Ежегодно (в течение 2023 – 2025 годов)	Иванова О.В., зам.директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР
4.2	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП	Постоянно (в течение 2023 – 2025 годов)	Иванова О.В., зам.директора по УВР	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП
4.3	Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год	До 25 августа 2023 года; до 25 августа 2024 года	Зуева Т.А., директор школы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
5.1	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС и ФООП	Постоянно (в течение 2023 – 2025 годов)	Члены рабочей группы	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введении обновленных ФГОС и ФООП
5.2	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП	Постоянно (в течение 2023 – 2025 годов)	Члены рабочей группы	Размещение на сайте образовательной организации, официальных страницах в соц. сетях информационных стендах в холле образовательной организации информационных материалов о введении и реализации обновленных ФГОС и ФООП
6. Материально-техническое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
6.1	Утверждение/внесение изменений в	ежегодно по мере	Иванова О.В.,	План образовательной организации по

	случае необходимости плана образовательной организации по укреплению и расширению материально- технической базы на период 2023-2025 г.г.	необходимости	зам.директора по УВР	укреплению и расширению материально-технической базы
--	--	---------------	-------------------------	---