

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЕ «КРИВОШЕИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ФЕДОРА МАТВЕЕВИЧА ЗИНЧЕНКО»

от 28.12.2018 года

ПРИКАЗ

№ 432 /01-09

О введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

На основании приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 Об утверждении ФГОС среднего общего образования, приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования", в целях обеспечения эффективного введения в действие в образовательном учреждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - 1.1. Состав рабочей группы по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) в общеобразовательном учреждении (приложение 1).
 - 1.2. План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО в МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко» (приложение 2).
 - 1.3. Состав рабочей группы по разработке Основной образовательной программы среднего общего образования.(приложение3)
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой до 30.06.2019 года.

Директор школы



Т.А.Зуева

Состав рабочей группы по обеспечению
введения федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

1. Зуева Т.А., директор школы, руководитель группы
2. Иванова О.В. – заместитель директора по УВР
3. Познахарёва Е.А., заместитель директора по УВР
4. Чечнева Е.А., заместитель директора по УВР
5. Половкова Г.В., библиотекарь

Состав рабочей группы
по разработке Основной образовательной программы
среднего общего образования

1. Познахарёва Е.А., зам директора по УВР
2. Иванова О.В., зам директора по УВР
3. Чечнева Е.А., зам директора по УВР
4. Мациевская Н.И., руководитель ШМО математики, физики, информатики
5. Нестерова Л.Н., руководитель ШМО биологии, химии, географии
6. Иванова Т.П., руководитель ШМО русского языка и литературы
7. Первухина С.А., руководитель ШМО истории и обществознания
8. Мишустина Т.Ю., руководитель ШМО иностранных языков
9. Лютько Н.В., педагог-психолог

**План-график введения
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
в МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко»**

Направление мероприятия	Мероприятия	Ответственный	Срок	Результат
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС СОО	1.1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	Зам. директора по УВР	2018г.	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.
	1.3. Самоанализ школы с целью определения уровня готовности к введению ФГОС среднего общего образования.	Директор школы заместители директора по УВР зам. директора по ВР	Март 2019г.	Аналитическая справка
	1.4. Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения.	Директор школы Зам. директора по УВР	2018-2019 уч.г.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ.
	1.5. Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС среднего общего образования. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.	Зам. директора по УВР Зав. библиотекой руководители ШМО	2018-2019 уч.г.	Список учебников для реализации ФГОС среднего общего образования. Заявка на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.

	1.6. Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы.	Директор школы рабочая группа	2018-2019 уч.г.	Основная образовательная программа ОУ.
	1.6.1. Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	заместитель директора по УВР	Апрель 2019г.	Учебный план
	1.6.2. Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности образовательного учреждения.	Зам. директора по УВР	Май-июнь 2019г.	План внеурочной деятельности
	1.6.3. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам учителей, работающих в 10 классах	Директор школы Зам. директора по УВР руководители ШМО, учителя -предметники	2019г.	Разработка рабочих программ среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
2. Создание организационного обеспечения введения ФГОС	2.1. Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.	Директор школы	Декабрь 2018г.	Рабочая группа
	2.2. Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся	Директор школы Зам. директора по УВР Руководители ШМО Учителя -предметники	Январь 2019г.	Модель организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся
	2.3. Разработка современных форм представления детских	Зам.директора по УВР зам. директора по ВР	Март 2019г.	Современные формы представления детских результатов (портфолио,

	результатов (портфолио, проектная деятельность)	руководители ШМО, учителя основной школы		проектная деятельность)
	2.4. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе.	Зам. директора по УВР	Январь 2019г.	План методического сопровождения введения ФГОС в школе
	2.5. Ознакомление родителей и обучающихся с нормативно-правовой базой по ФГОС СОО.	Зам директора по УВР, классные руководители	Май 2019	Родительские собрания
3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	3.1. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО. Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС СОО в школе.	Директор школы зам. директора по УВР	Январь 2019г	Аналитическая справка.
	3.2. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей школы, участвующих в введении ФГОС в 2019-2020 учебном году. Разработка плана-графика прохождения ПК	Зам директора по УВР	2018-2019 учебный .год.	Курсы повышения квалификации учителей и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС СОО.

	3.3. Организация участия педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС среднего общего образования	Зам. директора по УВР	2018-2019 учебный .год.	Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС СОО. Заседание методического совета «Реализация плана-графика по внедрению ФГОС СОО». Заседание ШМО «Изучение и обсуждение ФГОС СОО» Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях разного уровня по сопровождению введения ФГОС СОО.
	3.4. Проведение -методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС среднего общего образования.	Зам. директора по УВР руководители ШМО	Октябрь 2014г.	План научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС среднего общего образования.
	3.5. Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению	Зам. директора по УВР руководители ШМО	2018-2019 учебный .год.	Освоение учителями школы системно-деятельностного метода обучения.
	3.6. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Директор школы	До мая 2019г.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения

4. Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО	4.1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.	Директор школы	Апрель 2019г.	Аналитическая справка
5. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС СОО	5.1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС	Директор школы зам. директора по АХЧ	2018-2019 учебный .год.	Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС.
	5.3. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Директор школы Зам. директора по АХЧ	2018-2019 учебный .год.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	5.4. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС СОО.	Зав. библиотекой	2018-2019 учебный .год.	Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО.
	5.5. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС СОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Зам. директора по УВР учитель информатики	2018-2019 учебный .год.	Доступ учителей школы к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.